

Projecto REPROFOR – ANO I
Financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian

1º Relatório (resumido) de progresso
Fevereiro de 2002 a Setembro de 2002

I- Ponto da situação dos estudos

Estudo 1- Foi concebido um formulário de inquérito para possibilitar a realização das entrevistas previstas. Foi constituída uma base de dados de organizações não governamentais, dos distritos do Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança, ligadas ao desenvolvimento local e à educação de adultos e daí seleccionada uma amostra de técnicos a inquirir. Foram inquiridos 20 técnicos. As entrevistas foram totalmente transcritas para papel e neste momento precede-se a uma análise prévia dos resultados, tendo em vista seleccionar um ou dois contextos de trabalho para a realização de investigação etnográfica.

Conclusão: está a cumprir-se com êxito o que estava previsto.

Estudo 2- Foi concebido um formulário de inquérito para possibilitar a realização das entrevistas previstas. Foi constituída uma base de dados de associações de agricultores dos distritos do Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança, e daí seleccionada uma amostra de técnicos a inquirir. Foram inquiridos 50 técnicos. Os dados foram codificados em variáveis categoriais e neste momento precede-se a uma análise prévia dos resultados, tendo em vista seleccionar um ou dois contextos de trabalho para a realização de investigação etnográfica.

Conclusão: está a cumprir-se com êxito o que estava previsto.

Estudo 3- Foi recolhida toda a documentação necessária ao projecto. Procede-se ao tratamento dos dados contidos nos relatórios de estágio dos assistentes sociais, de acordo com uma grelha de análise entretanto construída.

Estudo 4- O primeiro seminário já foi realizado tendo contado com a inscrição de 50 alunos. Neste âmbito foram construídos com os alunos dois guiões de entrevista para inquirir Médicos Veterinários. Com base nesses guiões foram inquiridos 5 Médicos Veterinários. Os dados não foram ainda objecto de análise. A adesão ao trabalho de investigação esteve aquém das expectativas o que torna mais crítico a

inexistência de recursos financeiros para realizar as entrevistas e justifica termos antecipado a realização do primeiro seminário. Admitimos a necessidade de realizar 3 seminários (um em cada ano do projecto) de forma a potencialmente conseguir maior número de alunos voluntários para a realização das entrevistas.

Conclusão: estamos a antecipar-nos ao previsto para melhor fazer face às dificuldades que já esperávamos encontrar.

Estudo 5- Foi concebido um guião de entrevista para possibilitar a realização das entrevistas previstas. Circunscrevemos o trabalho de campo a todos os jovens engenheiros florestais que trabalham no sector associativo nos distritos do Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança. Com base nos contactos existentes e na disponibilidades encontradas foram inquiridos 9 engenheiros florestais. As entrevistas foram totalmente transcritas para papel e neste momento precede-se a uma análise exaustiva dos resultados obtidos. Procede-se também a contactos com os actuais finalistas do Curso de Engenharia Florestal para aumentar e diversificar o volume de dados e assim fazer face à escassez de recursos financeiros para nos deslocarmos e realizar as entrevistas.

Conclusão: está a cumprir-se com êxito o que estava previsto.

Estudo 6- De acordo com o previsto foram aprofundados os contactos já existentes para a realização do trabalho de campo, *podendo-se começar a desenvolver o que foi planeado.*

Estudo 7- De acordo com o previsto os dados dos estudos 1, 2 e 5 estão recolhidos, *podendo-se começar a desenvolver o que foi planeado.*

II- Outras actividades

- a) O seminário realizou-se como previsto, tendo em vista reforçar os laços entre as equipas que investigam sobre grupos profissionais. Contou com a presença de 12 investigadores, sendo de assinalar a presença de colegas das seguintes equipas de investigação: CIES-ISCTE, Prof. Dr. Carlos Gonçalves; CETRAD-UTAD, Prof. Dr. Artur Cristóvão; CIIE-UP, Prof.^aDr^a Amélia Lopes e Prof.^aDr^a Cristina Rocha (linhas 2 e 3 de investigação do respectivo Centro); IPL- Dr. David Tavares. Só é possível realizar o próximo seminário no 1º trimestre de 2003 com recursos da 3º tranche financeira.

- b) A realização do VII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, no Rio de Janeiro, criou a oportunidade de divulgar o projecto no Brasil e de estabelecer contactos com outras equipas de investigação que falam a mesma língua. Esperamos desenvolvimentos para ver do êxito desta iniciativa. Através do Congresso de Trás-os-Montes pudemos começar a divulgar alguns dos resultados do estudo 2.
- c) Começou-se a discutir com o *designer* a concepção da página Web.

III- Uso dos recursos financeiros

(relatório financeiro, não disponível)